



SAE MARSAS

REAMENAGEMENT DU LOCAL DE STOCKAGE



**Du vendredi 25 Octobre
au dimanche 03 Novembre**

**Nous allons procéder au réaménagement définitif du local
de stockage situé à l'arrière de la structure
(espace de stockages matériels, espace convivialité,
espace administratif, espace ouverture etc.....).**

Nous avons besoin de bras et de bricoleurs avertis !

**Si vous souhaitez participer à la vie de votre
association et venir nous aider,
merci de vous inscrire en cliquant sur
lien à la suite du document.**

**Planning prévisionnel des travaux
en page jointe ↓**



PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX REAMENAGEMENT LOCAL SAE MARSAS

Dates	Horaires	Travaux prévus	Besoins
V 25/10	14h-17h	Petit déménagement (petits objets + matériel administratif) Hugues + Isa	Aucun
S 26/10	10h-13h	Gros déménagement (gros matériels, meubles, volumes et prises)	4 / 5 personnes max
S 26/10	14h-17h	Gros déménagement (gros matériels, meubles, volumes et prises)	4 / 5 personnes max
D 27/10	10h-13h	Nettoyage complet	2 personnes
D 27/10	14h-17h	Travaux de cloisonnement et pose de porte intérieure	4 personnes max
L 28/10	10h-13h	Travaux de cloisonnement et pose de porte intérieure	4 personnes max
L 28/10	14h-17h	Travaux de cloisonnement et pose de porte intérieure	
Me30/10	10h-13h	Travaux de cloisonnement et pose de porte intérieure	4 personnes max
Me30/10	14h-18h	Travaux de cloisonnement et pose de porte intérieure	4 personnes max
Me30/10	18h-22h	Remise en place des étagères et mobiliers	4 personnes max
V 01/11	14h-18h	Divers petits réaménagements	2 personnes
V 01/11	18h-22h	Divers petits réaménagements	2 personnes
S 02/11	10h-13h	Remise en place du matériel, tri, rangement	4 personnes
S 02/11	14h-17h	Remise en place du matériel, tri, rangement	4 personnes
D 03/11	10h-13h	<i>Journée de réserve</i>	<i>Avoir selon avancée des travaux</i>
D 03/11	14h-17h	<i>Journée de réserve</i>	<i>Avoir selon avancée des travaux</i>